


	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		<input checked="" type="checkbox"/> Preparacao	19 dias?	15/11/23 08:00	11/12/23 17:00		
2		TAP	1 dia?	15/11/23 08:00	15/11/23 17:00		Gustavo Akira Uekita
3		Requisitos	10 dias?	16/11/23 08:00	29/11/23 17:00	2	Gustavo Akira Uekita
4		Casos de Uso	5 dias?	30/11/23 08:00	06/12/23 17:00	3	Gustavo Akira Uekita
5		Cronograma	3 dias?	07/12/23 08:00	11/12/23 17:00	4	Gustavo Akira Uekita
6		<input checked="" type="checkbox"/> Desenvolvimento	89 dias?	12/12/23 08:00	12/04/24 17:00	1	
7		Diagrama de classes	3 dias?	12/12/23 08:00	14/12/23 17:00		Gustavo Akira Uekita
8		DER	2 dias?	15/12/23 08:00	18/12/23 17:00	7	Gustavo Akira Uekita
9		Pesquisa de design	5 dias?	19/12/23 08:00	25/12/23 17:00	8	Gustavo Akira Uekita
10		Cores	3 dias?	26/12/23 08:00	28/12/23 17:00	9	Gustavo Akira Uekita
11		Wireframes	10 dias?	29/12/23 08:00	11/01/24 17:00	10	Gustavo Akira Uekita
12		<input checked="" type="checkbox"/> Backend	22 dias?	12/01/24 08:00	12/02/24 17:00	11	
13		CRUD usuarios	4 dias?	12/01/24 08:00	17/01/24 17:00		Gustavo Akira Uekita
14		CRUD cursos	4 dias?	18/01/24 08:00	23/01/24 17:00	13	Gustavo Akira Uekita
15		CRUD aulas	4 dias	24/01/24 08:00	29/01/24 17:00	14	Gustavo Akira Uekita
16		CRUD reclamacoes	4 dias	30/01/24 08:00	02/02/24 17:00	15	Gustavo Akira Uekita
17		CRUD comentarios	3 dias?	05/02/24 08:00	07/02/24 17:00	16	Gustavo Akira Uekita
18		progresso	3 dias?	08/02/24 08:00	12/02/24 17:00	17	Gustavo Akira Uekita
19		<input checked="" type="checkbox"/> Frontend	44 dias	13/02/24 08:00	12/04/24 17:00	18	
20		Tela Home	3 dias	13/02/24 08:00	15/02/24 17:00		Gustavo Akira Uekita
21		Tela Home de administ...	3 dias	16/02/24 08:00	20/02/24 17:00	20	Gustavo Akira Uekita
22		Tela Listagem de cursos	4 dias	21/02/24 08:00	26/02/24 17:00	21	Gustavo Akira Uekita
23		Tela de cadastrar/edit...	2 dias	27/02/24 08:00	28/02/24 17:00	22	Gustavo Akira Uekita
24		Tela de listagem de aulas	4 dias	29/02/24 08:00	05/03/24 17:00	23	Gustavo Akira Uekita
25		Tela de cadastrar/edit...	2 dias	06/03/24 08:00	07/03/24 17:00	24	Gustavo Akira Uekita
26		Tela Home de usuarios	4 dias	08/03/24 08:00	13/03/24 17:00	25	Gustavo Akira Uekita
27		Tela de visualizacao de...	4 dias	14/03/24 08:00	19/03/24 17:00	26	Gustavo Akira Uekita
28		Tela de visualizacao de...	6 dias	20/03/24 08:00	27/03/24 17:00	27	Gustavo Akira Uekita
29		Tela de listagem recla...	4 dias	28/03/24 08:00	02/04/24 17:00	28	Gustavo Akira Uekita
30		Tela de cadastrar/edit...	2 dias	03/04/24 08:00	04/04/24 17:00	29	Gustavo Akira Uekita
31		Tela de listagem de rec...	4 dias	05/04/24 08:00	10/04/24 17:00	30	Gustavo Akira Uekita
32		Tela de resposta de re...	2 dias	11/04/24 08:00	12/04/24 17:00	31	Gustavo Akira Uekita
33		<input checked="" type="checkbox"/> Entrega	10 dias?	15/04/24 08:00	26/04/24 17:00	6	
34		Documentodeutilizacao	2 dias	15/04/24 08:00	16/04/24 17:00		Gustavo Akira Uekita





		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	12 nov 23			
								D	S	T	Q
35		configuracao servidor qas	1 dia?	17/04/24 08:00	17/04/24 17:00	34	Gustavo Akira Uekita				
36		testes manuais qas (clie...	4 dias	18/04/24 08:00	23/04/24 17:00	35	Gustavo Akira Uekita				
37		configuracao servidor prd	1 dia?	24/04/24 08:00	24/04/24 17:00	36	Gustavo Akira Uekita				
38		testes manuais prd (clien...	2 dias	25/04/24 08:00	26/04/24 17:00	37	Gustavo Akira Uekita				

